

УТВЕРЖДАЮ

Директор

ГБУСО «Мустаевский

психоневрологический интернат»

Ф.И Цыбулин

11 апреля 2025 г.

ПЛАН

**мероприятий по подготовке ГБУСО «Мустаевский ПНИ» котельной
и теплотрасс к работе в осенне-зимний период 2025-2026 г.г.**

№ п/п	Вид работ	Срок исполнения до..
1.	Ремонт насосов циркуляции отопления ГВС котельн.	15.06.2025г.
2.	Ремонт задвижек котла № 1. 2. 3. НР18 ПОК 50/100	20.06.2025 г.
3.	Ремонт электросилового оборудования котельной	14.06.2025г.
4.	Ремонт оборудования ХВО комплексон -6	15.06.2025 г.
5.	Ремонт обмуровки котлов №1,2,3 НР18 Пок 50/100	21.06.2025 г.
6.	Чистка газопроводов, ремонт шиберов, котлов НР 18	25.07.2025 г.
7.	Оштукатуривание котла НР - 18 и боровов дымохода	10.07.2025 г.
8.	Проведение РНИ кот №1,2,3., РНИ .ХВО Комплексон 6	11.07.2025 г.
9.	Монтажные работы по замене газ.клапана КЭГ 9720	16.07.2025 г.
10.	Поверка манометров ЭКМ, тягонапорометров.	10.08.2025 г.
11.	Поверка СОУ-1 СПГ 6М, корректоров газа СПГ 742	15.08.2025 г.
12.	Покраска газопровода и трубопровода котельной	16.08.2025 г.
13.	Побелка помещений котельной	20.08.2025 г.
14.	Замена ветхих труб теплотрасс. (сварка)	25.08.2025 г.
15.	Ремонт запорной арматуры теплотрасс ,ГВС	28.08. 2025г.
16.	Опрессовка системы отопления ГВС теплотрасс	01.09.2025г.
17.	Теплоизоляция зданий, дверей, тамбуров, колодцев.	05.09.2025г.
18.	Пробные топки	10.09.2025г

Начальник газовой службы



Ю.В. Кирилук